ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- **Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.**

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 12:00 hrs del día jueves, 09 de abril de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 699. A /2026 de fecha 06 de abril del presente, el C. Ing. Izcoatl Vázquez Méndez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Jaime Eduardo Flores Velasco como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Jaime Eduardo Flores Velasco como representante legal de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V., así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O, EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO.12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 23 febrero del presente. (anexa)

III.- **Descripción de los trabajos que se reciben.**

Limpieza, trazo y nivelación (196.22 m2), Despalme (60.84 m3), Excavación en B (28.53 m3),Excavación en C (17.42 m3) Acarreo primer kilometro (110.75 m3), Acarreo kilometro subsecuente (1,329 m3/km), Plantilla de concreto (31.48 m2), Relleno producto de excavación (4.26 m3), Relleno con tepetate (60.89 m3), Concreto en cimentación (4.61 m3), Cimbra (41.10 m2), Habilitado acero del n°2 (86.91 kg), Habilitado de acero de n°3 (181.33 kg), Habilitado de acero de n° 4 (193.02 kg), Mamposteria (38.44 m3), Cimbra losa (179.05 m2), Habilitado de acero de n° 2 (109.64 kg), Habilitado de acero de n° 3 (715.57 kg), Habilitado de acero de n° 4 (350.59), Habilitado de acero de n°6 (135.45 kg), Concreto en estructura (20.21 m3), Cadena o castillo 14x20 (78.31 ml), Dala de desplante 14x20 (12.30 ml),Cadena o castillo (34.30 ml), Cadena o castillo 14x15 (32.30), Muro de tabique (60.82 m2), Firme de 10 cms (93.02 m2), Piso de concreto (121.37), Piso de loseta (93.02 m2), Zoclo (39.10 ml), Forjado de Nariz (28.98 ml), Aplanado (84.47 m2), Pintura (428.13 m2), Impermeabilización (140.44 m2), Desmonte de juegos infantiles (2 pzas), Limpieza de pisos (90.00 m2), Salida electrica luminaria (10 sal.), Salida electrica contacto (7 sal.), Salida electrica para apagador (2 sal.), Salida de datos (1 sal.), Colocación de luminaria (10 pzas.), Centro de carga (1 pza.), Interruptor termomagnetico (2 pza.), Aplanado de Yeso (136.85 m2), Registro electrico (1 pza.)Tendido de tubo (86.75 ml), Tendido de cable (238.50), Placa informativa (1 pza), Colocación de sellador (2 pza.), Colocación de imperfest (2 pza.), Limpieza, Trazo y Nivelación (40.56 m2), Despalme (8.11m3), Excavación en B (4.06 m3), Excavación en C (4.06 m3), Acarreo primer kilometro (28.60 m3), Acarreo subsecuente (243.20 km/m3), Plantilla de concreto (12.00 m2), Piso de concreto (40.56 m2), Mamposteria (5.40 m3), Desmonte y reubicación de llantas (18.00 pza.), Relleno de Tepetate (8.11 m3), Limpieza gruesa (40.33 m2).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25	
Monto de contrato:	$	587,990.52
Convenio al monto:		
Monto de convenio:		
Total ejercido contratado:	$	587,990.52

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25		
Monto de contrato:	$	587,990.52	
Período de ejecución de contrato:	15 de septiembre de 2025	al	8 de diciembre de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	10 de noviembre de 2025	al	2 de febrero de 2026
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25-02		
Período de ejecución del convenio al plazo:	3 de febrero de 2026		23 de febrero de 2026
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:			
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:			

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 10 de Noviembre del 2025 al día 23 de Febrero del 2026

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las partes.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 176,397.16*	*bafbb*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 254,285.15*	*79663*
3	*Estimación 2 (Dos)*	*$ 113,654.76*	*84c03*
4	*Estimación 3 (Tres) y Finiquito Conceptos fuera de Catálogo.*	*$ 43,653.44*	*25bdf*

Total Ejecutado:	$	587,990.51
Total Contratado:	$	587,990.52
Saldo a favor o en contra:	-$	0.01

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.-

No se entrega oficio de documentos finales, debido a que en la obra no se instalarón piezas especiales, o que ameriten alguna garantía especifica , solo fueron agregados y materiales petreos .

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Carta garantía anticipo y cheque cruzado no.:	*0356*	*Importe de cheque:*	*$*	*176,397.16*
Carta garantía cumplimiento y cheque cruzado no.:	*0357*	*Importe de cheque:*	*$*	*58,799.05*
Carta garantía vicios ocultos y cheque cruzado no.:	*0380*	*Importe de cheque:*	*$*	*58,799.05*

Las cheques anteriores fueron emitidos por Banco Mercantil del Norte S. A. a nombre de GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S. A. DE C.V.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Izcoatl Vazquez Méndez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Jaime Eduardo Flores Velasco
Superintendente de Obra
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Jaime Eduardo Flores Velasco
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 último párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 12:00 hrs del día viernes, 10 de abril de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 699-B /2026 de fecha 06 de abril del presente EL C. Ing. Izcoatl Vázquez Méndez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Jaime Eduardo Flores Velasco como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Jaime Eduardo Flores Velasco como representante legal de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V. así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra "CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O, EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO.12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25

III.-

Limpieza, trazo y nivelación (196.22 m2), Despalme (60.84 m3), Excavación en B (28.53 m3),Excavación en C (17.42 m3) Acarreo primer kilometro (110.75 m3), Acarreo kilometro subsecuente (1,329 m3/km), Plantilla de concreto (31.48 m2), Relleno producto de excavación (4.26 m3), Relleno con tepetate (60.89 m3), Concreto en cimentación (4.61 m3), Cimbra (41.10 m2), Habilitado acero del n°2 (86.91 kg), Habilitado de acero de n°3 (181.33 kg), Habilitado de acero de n° 4 (193.02 kg), Mamposteria (38.44 m3), Cimbra losa (179.05 m2), Habilitado de acero de n° 2 (109.64 kg), Habilitado de acero de n° 3 (715.57 kg), Habilitado de acero de n° 4 (350.59), Habilitado de acero de n°6 (135.45 kg), Concreto en estructura (20.21 m3), Cadena o castillo 14x20 (78.31 ml), Dala de desplante 14x20 (12.30 ml),Cadena o castillo (34.30 ml), Cadena o castillo 14x15 (32.30), Muro de tabique (60.82 m2), Firme de 10 cms (93.02 m2), Piso de concreto (121.37), Piso de loseta (93.02 m2), Zoclo (39.10 ml), Forjado de Nariz (28.98 ml), Aplanado (84.47 m2), Pintura (428.13 m2), Impermeabilización (140.44 m2), Desmonte de juegos infantiles (2 pzas), Limpieza de pisos (90.00 m2), Salida electrica luminaria (10 sal.), Salida electrica contacto (7 sal.), Salida electrica para apagador (2 sal.), Salida de datos (1 sal.), Colocación de luminaria (10 pzas.), Centro de carga (1 pza.), Interruptor termomagnetico (2 pza.), Aplanado de Yeso (136.85 m2), Registro electrico (1 pza.)Tendido de tubo (86.75 ml), Tendido de cable (238.50), Placa informativa (1 pza), Colocación de sellador (2 pza.), Colocación de imperfest (2 pza.), Limpieza, Trazo y Nivelación (40.56 m2), Despalme (8.11m3), Excavación en B (4.06 m3), Excavación en C (4.06 m3), Acarreo primer kilometro (28.60 m3), Acarreo subsecuente (243.20 km/m3), Plantilla de concreto (12.00 m2), Piso de concreto (40.56 m2), Mamposteria (5.40 m3), Desmonte y reubicación de llantas (18.00 pza.), Relleno de Tepetate (8.11 m3), Limpieza gruesa (40.33 m2).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25	
Importe de Contrato:	$	587,990.52
Convenio modificatorio al monto:		
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	587,990.52

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25		
Importe de Contrato:	$	587,990.52	
Período de ejecución de contrato:	15 de septiembre de 2025	al	8 de diciembre de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	10 de noviembre de 2025	al	2 de febrero de 2026
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25-02		
Período de ejecución del convenio al plazo:	3 de febrero de 2026		23 de febrero de 2026
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:			
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:			

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 10 de Noviembre del 2025 al día 23 de Febrero del 2026

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 176,397.16*	*bafbb*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 254,285.15*	*79663*
3	*Estimación 2 (Dos)*	*$ 113,654.76*	*84c03*
4	*Estimación 3 (Tres) y Finiquito Conceptos fuera de Catálogo.*	*$ 43,653.44*	*D5566*

Total Ejecutado:	$	587,990.51
Total Contratado:	$	587,990.52
Saldo a favor o en contra:	-$	0.01

VIII.- Constancia de garantías.

Carta garantía anticipo y cheque cruzado no.:	*0356*	*Importe de cheque:*	*$*	*176,397.16*
Carta garantía cumplimiento y cheque cruzado no.:	*0357*	*Importe de cheque:*	*$*	*58,799.05*
Carta garantía vicios ocultos y cheque cruzado no.:	*0380*	*Importe de cheque:*	*$*	*58,799.05*

Las cheques anteriores fueron emitidos por Banco Mercantil del Norte S. A. a nombre de GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S. A. DE C.V.

VIII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR CONCLUIDOS,

IX.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Izcoatl Vazquez Méndez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Jaime Eduardo Flores Velasco
Superintendente de Obra
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Jaime Eduardo Flores Velasco
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	699-A /2026
Expediente:	SOPM/CONS/2026
Asunto:	Recepción física de trabajos
Fecha:	06-abr-26

GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
JAIME EDUARDO FLORES VELASCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO. 12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25**. Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **09 de abril** del presente, a las **12:00** horas, con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	699-B /2026
Expediente:	SOPM/CONS/2026
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	06-abr-26

GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
JAIME EDUARDO FLORES VELASCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO. 12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25**. Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **10 de abril** del presente, a las **12:00** horas, con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.
TACUBA No. 149. COL. CENTRO. C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC.
RFC. GCC-191218-NW2
TEL. (492) 942-77-61 @. GCC.149@HOTMAIL.COM

LUGAR Y FECHA: GUADALUPE, ZAC. 23 DE FEBRERO DE 2026

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RELACIÓN AL CONTRATO NÚMERO **MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25**, REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA; **CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO. 12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS**, UBICADA EN GUADALUPE, ZAC.

ME PERMITO INFORMAR QUE CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO Y OBRA MENCIONADOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. JAIME EDUARDO FLORES VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A DE C.V.