Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA EJERCICO 2020

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC. ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING.OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC,** PROFR. CRISTÓBAL HERNANDEZ GUERRA. **RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR EL CONTRATISTA EL C. JUAN BARRÓN GUEVARA** EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **08 DE ABRIL DEL 2021**, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: TINACO REFORZADO 1200 LTS CON DOS O TRES CAPAS DE POLIETILENO LINEAL, GRADO HEXENO VIRGEN, CAPA EXTERIOR DE COLOR: IMPIDE EL PASO DE LA LUZ AL INTERIOR DEL TINACO, LO CUAL EVITA LA FORMACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE MICROORORGANIZMOS Y BACTERIAS. CAPA INTERIOR CLARA: PERMITE OBSERVAR LA CALIDAD DEL AGUA NECESARIA DESDE SU FABRICACIÓN, CUMPLE CON LA NORMA F.D.A (FOOD AND DRUG ADMINISTRACIÓN) FABRICADOS BAJO ESTRICTOS ESTANDARES DE CALIDAD, CONFORME LA NORMA OFICIAL: NMX-C374-ONNCE-CNCP-2012. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 1.58M, ANCHO 1.75M COLOR BEIGE.

ACCESORIOS: FLOTADOR, JARRO DE AIRE, VALVULA DE LLENADO, FILTRO, MULTICONECTOR CON LLAVE DE COMPUERTA, LOGO INSTITUCIONAL SERIGRAFIACO EN PINTURA ESMALTE.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: **EQUIPAMIENTO DE DÉPOSITOS O TANQUES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS (1,798 DEPOSITOS DE AGUA EN EL MISMO NUMERO DE VIVIENDAS FISM]/DIRECTO) DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**

LA CUAL SE UBICA EN: **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC**.

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA: **C. JUAN BARRÓN GUEVARA**

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-FIII-AD-01-20**

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
$ 2,743,539.00			$ 2,743,539.00

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: FIANZA DE **ANTICIPO** CON NUMERO DE FOLIO: **3580-02011-0,** DE LA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.**

Ayuntamiento de
Guadalupe

FIANZA DE **CUMPLIMIENTO** CON NÚMERO DE FOLIO: **3580-02012-3** DE LA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.**

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO DE OBRA NO. **MGU-DOPM-FIII-AD-01-20**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA **MGU-DOPM-FIII-AD-01-20. : DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021**

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: MGU-DOPM-FIII-AD-01-20-01

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

NO.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$822,606.80	A252	ANTICIPO
2	$384,310.18	A307	ESTIMACIÓN 1
3	$384,310.18	A308	ESTIMACIÓN 2
4	$384,310.18	A310	ESTIMACIÓN 3
5	$766,485.30	A314	ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
6	$1,516.36	A315	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
TOTAL	$ 2,743,539.00		

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FÍSICAMENTE LOS VOLÚMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149,150 Y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC; A LOS **08 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 20**

Ayuntamiento de
Guadalupe
2018 - 2021

ENTREGA CONTRATISTA

C.JUAN BARRÓN GUEVARA

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPO DE GUADALUPE, ZAC.

MTRO. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPO DE
GUADALUPE, ZAC.

ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN.

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
ZAC.

ING.OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ.

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
ZAC.

PROFR. CRISTÓBAL HERNANDEZ GUERRA

POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, ZAC.

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA.