
H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCIONAL DE GUADATUPETZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANClERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVtCIOS pUBUCOS/MANTENTMTENTOS/OBRAS POR ADMtNTSTRACTÓN/OBRAS pOR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO ilt
401.. AGUA POTABTE

FECHA:10/c/2021

ENERO REMANENTE FONDO III 2O2O fEJERCIDO EN 2021)

NÚMERo
DE OBRA

PROYECTO

I.OCATIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZACTóN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESÍO

APROBAOO

(TECHO FTNANCTEROI

INVERSIÓN EJERC¡DA
AVANCE

TINANCIERO

AVANCE

ftstco MODATIOAD OE

E.TECUCTóN
NÚMERo

(clave)
NOMERE

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBIICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %

MENSI.JAL
ACUMULADO MENSUAT ACUMUTADO PROYECfO

(cLAVEl
MENSUAL ACUMULADO ACUMUUM ACUMUUrc rcR

coMuÍo

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POÍABLE
(SAMA, CONAGUA, JIAPAZ, SEDESOT ESTATAL}

3UADALUPE
102'30',49.13',O 22"

44',55.09" N

362,679.36 0.00 362,679.36 0.00 362,679.36 too% toú6 x

SUBfOTALES: 362,679.1É o.o( 362,679.3e 0.0c 362,679.3É

S¡NO¡CATURA
de ffieemys"wsse¡

treemómltñee y Sacial

TE¡ÍIR§NIÉ
.i i¡Qitrtt c '

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMTENTO CONST¡TUCIONAI DE GUADALUPE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAT EJERCICIO FISCAT 2O2O

SERVTCTOS PUEUCOS/MANTENTMTEMfOS/OBRAS pOR ADMTNTSTRACTÓN/OBRAS pOR CONTRATO/aCCtONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO flt

405.- ETECTRIFICACIÓil RURAT Y DE COTONIAS POBRES
FECHA: ¡0/6/202r

HOA2X9ENERO REMANENTE FONDO m 2020 IEJERCTDO EN 2021)

NÚMERo

DE OBRA

PROYECIO

TOCALIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZACTóN
METAS

APROBAOAS

PRESUPUESTO

APROBADO

ÍfEcHo FTNANCTERO)

INVERSIÓN EJERCIDA
AVAI'CE

TINANCIERO

AVANCE

Ftstco MODAI.IDAD DE

EIECUCIóN
ti¡ÚMERO

(clavel
NOMBRE

RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS NECURI)S PÚBLICOS PAGADOS AFORTAOÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAT
ACUMUTADO MENSUAT ACUMUI.ADO PROYECTO

(crAvEl MENSUAL ACUMUTADO ACUMUUM ACUMUUM rcR
COMMTO

LUMINARIA GUADALUPE 102'30',49.13"O 22'
44',55.09" N

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 000 20,000,000.00 100% 10004 x

SUBTOTALES: 20,000,000.0( o.o0 20,000,000.00 0.0( 20,000,000.0(

SINDICATURA

at qa¡lttfla 
E

Ecsr¡ómico y Socsa§



H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCTONAL DE GUADATUPE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSrcO FINANCIERO MENSUAL E.lERCICIO FISCAL 2O2O

SERVTCTOS PUBUCOS/MANTENTMTE¡ITOS/OBRAS pOR ADMTNTSfRACTÓN/OBRAS pOR CONTRATO/ACC|ONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MESQUE INTORMA:

FONDO fll
¡IO7.. INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA

FECXA:1O/G/202t

HOA!* 9ENERO REMANENTE FONDO II¡ 2O2O IE.IERCIOO EN 2021)

NIJMCRO

DE OERA

PROYTCTO

TOCATIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZAOÓN
METAS

APROBAOAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTERO)

INVERSIÓN EJERCIDA
AVANCE

FINANCITRO

AVANCf
Ftstco MODALIDAO DE

EJECUOÓN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBTICOS PAGADOS APORTACIóN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAL
ACUMUTADO MENSUAI. ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAI, ACUMUIADO ACUMUUrc mtoa

rcR
cof,rufo

VTANO OE OBRA PARA TA CONSfRUCCIÓN DE

V'IURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS

\RMANOO CRUZ PALOMINO

GUAOALUPE

102'30',49.13"O 22'
¡¡4'55.09'N

239,026.79 0.00 239,026.79 0.00 239,026.79 100% 100% x

MANO DE OBRA PARA tA CONSTRUCCIÓN DE

\4URO PERIMETRAL DE 2OO METROS LINEALES

:N fELESECUNDARIA MIGUEL HIOALGO DE TA

:OMUNIOAO DE EL EORDO DE BELTAVISTA

EL EOROO

102'30'49.13"O 22'
44',55.09" N

1 239,026.79 0.00 239.026.79 0.00 239,026.79 700% 100% x

MANO OE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

\4URO PTRIMITRAL EN TETESECUNOARIA NIÑOS

IEROES DE LA COMUM-OñDE MART¡NEZ
\^r¡íi,arr.7 aoc ,^.

¡¡ARfNEZ

DOMfNGUEZ 102"30',49.13"O 22'
44',5s m" N

1 149,794.76 0.00 t49,794.'76 0.00 149,798.76 700% 700% x

vrANo oE oBRA PARA r-A CONITRUCC|ÓN DE

\,lURO PERIMETRAI EN TESCUELA PRIMARIA
:RIDA KAHTO O FAACCIONAMIÉ{TO U
.^r¡.6'^ .'1.^.lll^. ,.. l

GUADALUPE

102'30-49.13"O 22'
44'55.09" N

1 75,793.00 0.00 75,793.00 0.00 75,793.00 700% too% x

l, 
tuBrorALES: 

I

/tI
//\

/ / \\I ^ra-I ./r/ \\A .JY
TIC. CESAR A8'€M1O GONZALEZ NAVARRO tIC. MARIA DE TA tUZ MUNO

pnrHrrur¡ MrNrarpar

703,645.34 0.00 703,645.34 0.0( 703,645.34

*\

,t'K
#,mfiwmpe
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H. AYU NTAM ! ENTO CONSTITUCIONAL DE G UADATU PE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAT 2O2O

SERVTCTOS pUBLTCOS/MANTENTMIET\ITOS/OBRAs POR ADMTNTSTRACTÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO il
412.-GASÍOS TNDTRECTOS

l&50t 9ENERO REMANENfE FONDO III 2O2O (€JERCIDO EN 2O2U

NÚMERo

DE OERA

PROYECTO
LOCAIIOAD

COORDENADAS
METAS

APROBADAS

APROBADO

flECHO FINA¡{CIERO)

INVERSIÓN UERCIDA
FINANCIERO

AVANCE

Ftstco
MODAI.IDAD DE

EtECUCTÓNilÚMERo
(clave)

NOMERE RECURSOS PÚBTICOS DEVENGAOOS RECURSOS PÚBI,ICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAI. ACUMUTAOO MENSUAI, ACUMUTADO PROYECTO MENSUAL ACUMUTADO ACUMU6M ACUMUUM

3ASTO5 INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO DE

i/EHICULOS VOLKSWAGEN GOL 5 PUERTAS 2020,

sEGÚN CONTRATO MGU IOESECOIFTYm7|2O2O

SUADALUPE

102'30'49.13'O 22'
44',55.09" N

5 290,669.97 0.00 290,669.97 0.00 290,669.97 100% x

GASTOS INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO DE

VEHICUtOS CHEVROLET AVEO 2014 Y 2015,

coNTRATO MGUDESECO lÉnt lú2 l1O2O

SUAOAtUPE
102'30',49.13"O 22'

44'.55.09" N

5 583,049.97 0.00 583,049.97 0.00 583,049.97 100% x

ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y

SEGUIMIENTO DE LAS OSRAS

GUAOALUPE
102'30'49.13"O 22'

¡14'SS.09'N

1 45,079.30 0.00 45,079.30 0.00 45,079.30 too% x

412001 :ONTRATAC6N DE DOS PERSONAS PARA I.A

TEALTZACTÓN DE ESTUDTOÁ,ASOCTADOS A LOS
)ROYECTOS Y REALIZACIÉN,qE ESTUDIOS Y

]r'ALUACIÓN DE PROYE TOS\/\

GUADALUPE

102'30'49.13"O 22'
¡t4'55.G)" N

2 120,841.65 0.00 704339.72 0.00 108,339.72 90% x

I SUBToTALES: 1.039.640.89 0.0( 1.027.734.9f 0.0c 1.027.138.96

GONZATEZ NAVARRO

dc

fÉ¡onffilA

ffirh
Hsi,,*ffi..,*

4r r¡qtroñ A I



H. AyU NTAM TENTO CONSTITUCTONAI DE G UADALU PE¿ZAC.

¡NFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVICIOS PUBTICOS/MANTENIMIE]YÍOS/OBRAS POR ADMINIÍRACIÓN/OBRAS POR COÍVIMTO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MESqUE INFORMA:

FONDO il
413.- APORTACIONES

rc¡a6 0t 9ENERO REMANENTE TONDO III 2O2O (EJERCIDO EN 2021}

NIJMERO

DE OBRA

PROYECTO

LOCAIIDAD
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTERO)

INVERSIÓN EERCIDA MODATIDAD DE

EJECUCIÓN

NÚMERo
(clave)

NOMBRE GEOTOCAUZACTÓN
RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBTICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MEI{SUAt
ACUMUTADO ACUMUI-AOO PROYECTO

(crAvEl
MENSUAL ACUMULADO ACUMUUrc rc¡

coruTo

AMPLIACIÓN DE DRENAIE SANITARIO EN

GUADALPE TOCALIDAD GUADALUPE

ASENTAMIENTO SAN COSME (1OO ML. EN CALLE

SAN MATEO CON 3 VIVIENDAS BENETICIADAS)

JUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882

100 ML. 111,811.52 0.00 111,811.52 0.00 111,811.52 100% o%

\MPL¡ACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN

]UAOAtPE TOCALIDAD GUADALUPE

\SENIAMIENfO SAN COSME (150 ML. EN CALLE

iAN MATEO CON 3 VIVIENDAS B€NEFICIAOAS)

SUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882
150 ML.

767,0é,4.73 0.00 767,O44.73 0.00 167,O44.']1 700% o%

\MPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA
,OTABLE EN GUADATUPE tOCAtIOAD

JUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO

90 ML. EN CALLE PANFILO NAÍERA CON 5

3UADATUPE

22.7564274, -

102.5331882

90 ML. 47,963.67 0.00 47,963.67 0.00 41,963.67 700% o%

\MPLIACIÓN DE REO DE DRENfuE SANITARIO EN

3UADALUPE TOCALI DAD G ITADATUP E

qSENTAMtENTO ARTE MEXTCANO (97.67 ML. EN

:ALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS

SUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882

97.67 Mt. 118,818.17 0.00 118,818.17 0.00 118,818 17 70w. o%

{MPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA
,OTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAO

SUADALUPE ASENTAMIENTO ARf E MEXICANO

'68M1. EN CALLE OIE@ RIVERA CON 3
I

SUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882

68 ML. 31,521.55 0.00 31,521.55 0.00 31,521.55 100% o%

GUADALUPE

22.7564274, -

102,5331882

90 ML. 99,567.25 0.00 99,567.25 0.00 99,567.25 !oo% o%

, ,.r-J
,/t/¡:./Y

r.rc. cÉsen ¡Rrrlúrq.touÁlrz r¡vmno

SUBTOTALES: s70,726.89 0.00 s70,726.49 0.o0 570,726.89

SINDICO MUNICIPAI.

§üru8%$ñ&"É"*$t4,,e

TSONHA
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Económicot t.i
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H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE GUADALUPE¿AC.
INFORMES DE AVANCES FíSrcO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVTCTOS PUBtlCOS/MANTENTMTENTOS/OBRAS pOR ADMTNTSTRACTÓN/OBRAS pOR CONTRATO/ACCTONES

PROGMMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MESqUE INFORMA:

FONDO It
413.. APORTACIONES

ENERO REMANENTE FONDO III 2O2O (EJERCIDO EN 2021)

PROYECTO

ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML. EN CALLE

DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS ETAPA

22.74$33,-
102.423696

AMPLIACIÓN OE DRENAJE SANITARIO EN

GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ

ASENfAMIENfO LA IUZ (183.14 Mt. EN CATLE

VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA Y SIN

DE RED O sISTEMA OE AGUA

POTABLE EN GUADALUPE LOCALIOAO

(195.9 ML EN CALLE J€SUS PEREZ

ASENTAMIENTO tA ZACATECANA (179 ML EN

EL ARQUITO CON 10 VIVIENDAS

216,314.93

AMPLIACION DE REO O SISfEMA DE AGUA

POTABTF EN GUADALUPE LOCALIDAD

NEGUITAS ASENTAMIENfO CIEN€GUITAS

ML EN CALLE EUGAMEILIAS CON 4

VIVIENDAS BENEFICIAOAS Y 1OO ML EN CALLE 5

DE MAYO ¿ON 5 VTVTENOAS EENEFICtADAS)

R ARTÚIó GoNárEz NAVARRo
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lrc.

ffiffiei.üñ"
Di¡ccción de

Económico
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ECONOMTCO Y SOCTAL



H. AYU NTAM I ENTO CONSTTTUCTONAL DE G UADALU PE¿ZAC.
]NFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIC]O FISCAT 2O2O

SERVTCTOS PUBUCOS/MANTENTMTENTOS/OBRA§ POR ADMTNTSTRACTÓN/OBRAS pOR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO r¡r

413.- APORTACIONES

ENERO REMANENTE FONDO il 2020 (UERCIDO EN 2021) rc,AA DE 9

NÚMERo

DE OBRA

PROYECTO

LOCAtIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZACTÓN
MEÍAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(ÍECHO FTNANCTERO)

INVERSIÓN UERCIDA
FINANCIERO Ftstco

MODALIDAD DE

UECUOóN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENETICIARIOS % %

MENSUAT
ACUMUI.ADO MENSUAI ACUMUTADO PROYECTO

(cr.AvE)
MENSUAT ACUMULADO ACUMUUrc ACUMUUDO

hR

coMmTo

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN GUADALUPE LOCALIDAO

GUADAIUP€, ASENTAMIENTO VALLES DEL

BOSQUE (290.10 M2. BANQUETAS Y 292.515840

ML. GUARNICIONES, EN CALTE PINOS, CON 15

SUADAtUPE
22.7564278, -

102.5331882

290.10Mt. 184,311.81 0.00 184,311.81 0.00 184,311.81 too% o%

]ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN

JUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE,

\SENfAMTENTO VALLES DEL BOSQUE (1,145.40

i42 EN CALI-E PINOS, CON 15 VIVIENDAS

SUADALUPE

22.7564278, -

102 5331882

1145.40M1. 537,t60.76 0.00 s37,760.16 0.00 537,160.76 700% o%

\MPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN

JUADALUPE LOCALIDAD TACOATECHE

\sENfAMtENfO ELfAptAL (19 POSTES EN

]ALLE CAMINO ANTIGUO A LA COCINERA CON

TACOALECHE

22.424950, -

102 41 5967

19 POSTES 634,414.41 0.00 634,434.41 0.00 638,434.41 700% o%

\MPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN

JUADALUPE LOCAL¡OAD ZOQUITE

\SENTAMIENTO ZOQUITE (5 POSTES EN CALLE

.UIS ECHEVERRIA CON 8 VIVIENDAS
I,^

ZOQUITE
22.747533. -

to2.423696
5 POSTES

139,923.45 0.00 139,923.45 0.00 139,923.45 too% ovó

\MPUACTON DE RED pE ELECTRTFICACTóN EN

JUADALUPE LOCALIbAD LA ZACATECANA

\SENfAMIENTO LA áCATECANA (4 POSTES EN

]ALLE DE LA CRUZ CON 10 VIVIENDAS
i

LA

ZACATECANA

22.727714, -
to2.414637

4 POSTES 147,40t.37 0.00 t41,407.31 0.00 747,407.37 100% o./"

]ONSTRUCCIÓN OE CANCHAS DEPORTIVAS EN

:SCUELAS EN GUADALUPE LOCALIDAD LA.LUZ

\SENTAMTENfO tA LUZ (618 M2 EN LA
,RIMARIAfARCIZO MENDOZA DE LA CALLE 16
-- ^-^¿-. _J^-

LA tUZ
22.48n2s,,
102.304234

618M2 390,774.21 0.00 390,774.23 0.00 390,774.23 100% o./"

M
PRESIDENTE MUNICIPAT

\UBTOIALES 2,038,005.97 0.00 IlgJ)oS-97 0.00 2,038,005.97

\\
\\ N

TlC MAx]-AMTUfiffiz'V
srNDrco/[¡uNrcrpAr

#
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, .g{íF¡l¡lEo oE ALBA c{EDoN
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H. AyU NTAM r ENTO CONST¡TUCTONAL DE G UADALU PE¿ZAC.

INFORMES DE AVANCES FíSrcO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

sERVICtOS pUBt-tCOS/MANTENTMTENÍOS/O8RAS POR ADMtNtSTRAOÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA OE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO ill

413.. APORTACIONES

ENERO REMANENÍE FONDO It 2020 (UERCTDO EN 20211

NÚMERO

DE OBRA

PROYECTO

I.OCALIOAD
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTEROI

INVERSIÓN EJERCIDA MODALIOAD DE

EIECUCIÓN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE GEOTOCALIZACIÓN

RECURSOS PÚBLICOS DEVTNGADOS RECURSOS PÚEIICOS PAGADOS APORTACION DE BEf{ETICIARIOS % %

MENSUAT
ACUMUTADO MENSUAI. ACUMUTADO PROYECTO

(cLAVE)
MENSUAT ACUMUTADO acuMuuoo mao

rcn
coffiuTo

AMPLIACION DE RED DÉ ELECTR¡FICACIÓN EN

GUADALUPE LOCALIDAD GUAOALUPE

ASENTAMIENÍO OIO OE AGUA {3 POSTES EN

CALLE DE LA tUZ CON 6 VIVIENDAS

3UADALUPE
22.1564278, -

102.5331882

3 POSTES t74,362.97 0.00 714,362.92 0.00 114,362.92 100% o%

CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA

POTAELE EN GUADATUPE LOCALIDAD

GUADALUPE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML

EN CALTE KENIA CON 4 VIVIENDAS

3UADALUPE
22.75@274, -

102.5331482

88.35 39,939.44 0.00 39,939.¡t4 0.00 39,939.44 700% o%

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN

GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE

ASENTAMTENTO SAN FRANCTSCO (110 ML EN

CALLE SAN ANTONIO CON 8 VIVIENOAS

GUADALUPE
22.7564274, -

102.5331882

110 ML 117,081-26 0.00 t77,O4t.26 0.00 777,047.26 700% o%

\MPLIACIÓN OE REO O SISTEMA DE AGUA
,OTABLE EN GUADALUPE TOCALIOAD

SUADALUPE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO

1OO ML EN CATLE SAN ANTONIO 8 VIVIENOAS

GUADALUPE
22.7564274, -

102.5331882

100M1. 66,707.99 0.00 66,707.99 0.00 66,707.99 700% o%

:ONSTRUCCION OE DRENAJE SANITARIO EN

3UADALUPE LOCALIDAD GUAOALUPE

{SENTAMIENTO BELTAVISTA (68.97M1 EN CALLE

3UADALUPE CON 4 VIVIENOAS BENEFICIADA5)

GUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882
64.97

93,043.80 0.00 93,043.80 0.00 93,043.80 100% ov"

qMPLIACIÓN DE ELESIRIFICACIÓN RURAL EN

3uADArupE. LocALrDeD'@tttr cntr ruts
:CHEVIRRfA, ASENTAú¡"'O Z\O''" ('
,osr¡s ¡r'r cl.Lr Lur( ¡csrv¡nü co¡¿ o
...^...^.. -......-/^^.. -.^. \.,

IOQUITE

22.147533, -

702.423696

3 POSTES 91,766.05 0.00 91,766.05 0.00 91,766.O5 100% o%

:oNsrRUccróN Df cArENTADoRqs soLAREs

iN GUAOALUPE VÁRIAS LOCALIDAbES Y/O

A5€NTAMIENToS IRBANOS GUAdAtUP;. zACtt

SUADALUPE

22.74t533, -

!o2.42?696

1 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 too% o%

.y¡fi-rf¡E2o2o v 3UADALUPE 22.747533, 3 57,908.51 0.00 57,908.51 0.00 57,908.51 7@% OYo

/ /

q

SUBToTALES: I 780,809.9 0.00 780,809.97 0.0c 780,809.9;

M Á-K
¡son¡xllffih¡r -\-
§nrElhao.I -w ffi
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE GUADAIUPETZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANC]ERO MENSUAT EJERC¡CIO FISCAI 2O2O

sERvtctos puBUcos/MANTENtMIENToS/oBRAs poR ADMrNrsTRAcrÓN/oBRAs PoR coNTRATo/AccloNEs

PROGRAMA DE GOB¡ERNO:

SUS.PRO6RAMA:

MESQUE NTORMA:

FONDO il
415.. REMANENTE DE TIERCICIOS ANTERIORES

fECHA:10/6¿021

rc[4089
ENERO REMANENTE FONOO lll 2020 (UERCIOO EN 2021)

NÚMERo

DE OERA

PROYECTO

r.ocat-IDAD
COORDENAOAS

GEOLOCATIZACIÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

FECHO HNANCTERO)

INVERSION EJERCIDA
AVANCI

TINANCIERO

AVANCE

Ftstco MODATIDAD DE

UECUOÓN

NÚM€RO

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAL
ACUMUTADO MENSUAT ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAT ACUMUTADO ACUMUUDO ACUMUUM POR

coMuTo

415001 ftNAcos JUADALUPE 102'30',49.13"O 22'
¡¡4'55.09" N

2,743,539.OO 0.00 0.m o% N/A x

415002 :ALENTADORES SOLARES SUADALUPE 102'30',49.13"O 22'
¡t4'55.09" N

4,981,260.36 0.00 0.00 o% N/A x

415003 IEHABITITACIÓN DE MURO FIRME EN

JUADALUPI VARIAS LOCALIDADES Y/O

\SENÍAMIENTO URBANO5/API.ANADO EN

tLocK Y/o rAoRrLLo)

SUADALUPE

102'30'49.13'O 22'
¿14'55.09'N

956,931.01 0.00 0.00 o% ov. x

415004 TEHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN

SUAOALUPE VARIAS LOCALIDAD€S Y/O

ASENTAMIENfO URBANOS/APLANADO EN

qOOBE

GUADALUPE

102"30'49.13"O 22'
44',55.09" N

637,954.01 0.00 0.00 o% o% x

SUBToTALES: I 9,319,684.38 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 35,683,558.48 0.oo 26,357,312.t7 o.oo 26351372.17
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Us.: ELE}.¡A

Rép: rptÉstadoPBsupu6toEg@s_PY_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 3l/ene./2021
F. Financiamiento: 513

P.oyecto , P¡oceso prÉup,r.ro 
"":ffiit: 

cs¡Emtd. pGupEdo cu.rE. por
Objelo del Gasto a¡ob.do iñ;;;.;, \¡s.nr. c.mpomddo cimpF;d, od.íg.do i.ri;na¡; srn odÉB.r q.r.¡do P.s.¡lo P.s.¡o.d.

412001 CONTRATACION DE DOS PERSONAS FISICAS PARA LA REALIZACION DE ESruDIOS ASOCIADOS A
¡ rl§ DPñ\/E,^Tñ§ \/ E'EAI ITA¿^I'1N TTE ECTI ITTITTC V EVA¡ ¡ IAf.If.. T¡ NE DDf'I\/E¡^TrlQ 

'E'EilANEf,¡TE513 REMANENTE FONDO III 2O2O

r ecna y | 2't t aor. tzoz't

hora de lmpresión | 11:29 a. m.

SERVICIOS GENERALES s0.00 $12,s02.03 $12,502.03 t12,502.03 312,fr2.03 $0.00

3300 sER\nctospRoFEstoNALEs,ctENfFtcos,rÉcNtco

3390 sERvrctos PRoFESToNALES, crENTiFtcos y rÉcN¡

3391 SERVTCIOS PROFESIONALES, CIENT¡FICoS Y TECN¡

30.00 $12,s02.03

$0.00 $12,502.03

$0.00 $12,502.03

312,502.03

s12,502.03

$1 2,502.03

3o.oo ¡12,502.03 $0.00 $0.00 312,$2.03 ¡0.00 30.00

$0.0o $12,502.03 $o.oo $0.00 $12,502.03

$0.00 $12,s02.03

$o.oo $o.oo $o.oo

s0.00 00.00 §0.00§0.00 $12,502.03 $0.00

ffi

Page 1

$0.00 $0.00 $0.00 ¡0.00$0.00


