
H. AYU NTAMT ENTO CONSTITUCTONAL D E G UADALU PE¿ZAC.
¡NFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVtCtOS PUBLTCOS/MANTENtMT€NTOS/O8RAS POR ADMtNTSTRACTÓN/O8RAs FOR CONTRATO/ACCtONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MESQUE INFORMA:

FONDO ilt
401.- AGUA POTABTE

fEqA:1O/S/2021

rcra 10E 9FEBRERO REMANENTE FIII 2O2O (EJERCIDO EN 2O2I}

NÚMERo

DE OBRA

PROYECTO

TOCALIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZAOÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO HNANCTERO)

INVERSTóN EIERCIDA
AVANCE

FINANCIERO

AVANCE

Ftstco MOOATIDAD DE

EJECUCIÓN
NI]MERO

(clavel
NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBTICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAL
ACUMUTADO MENSUAI. ACUMUTADO PROYECTO

(GLAVE)
MENSUAT ACUMUTADO ACUMUBM ACUMUUDO

rcR
OMUIO

:QUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE

CAMA, CONAGUA, JIAPAZ, SEDESOL ESTATAL)

GUADALUPE
102'30',49.13"O 22'

44'55.09',N
1

362,679.36 0.00 362,679.36 0.00 362,679.36 700% 100% x

SUBTOTALES: 362,679.3É
0.00

362,679.3É
0.00

362,679.3f

§runffimry*,*"**



H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAT DE GUADALUPE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAT EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVtC|OS pUBUCOS/MANTENTMTENTOS/OBRAS POR ADM|NTSTMC¡ÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO ilt
405.- ETECTRIFICACIóN RURAT Y DE COTONIAS POBRES

FTCHA: 10/6/2021

BOA2 Dt 9FEBRERO REMANENTE Flr 2020 (EJERCTDO EN 2021)

NÚMERo
DE OBRA

PROYECTO

LOCAtIDAD

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIóN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTEROI

INVERSIÓN EJERCIDA
AVANCf

FINANCIERO

AVANCE

Ftstco

%

MODATIDAD DE

E'ECUCIÓN
NIiMERO

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBUCOs DEVEN6ADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS

MENSUAT
ACUMUTAOO MENSUAL ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAT ACUMUTADO ACUMUhM ACUMUhM rca

COMMTO

.UMINARIA GUADALUPÉ

102"30',49.13"O 22"

44',55.09" N

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,ooo,ooo.oo 700% 700% x

SUBTOTALES: 20,000,000.0c 0.00 20,000,000.0( 0.0c 20,000,000.0c

NAVARRO

*ffiiÉxftffiH'"
SINDICO MUNICIPAL

regomenlP



H. AYU NTAM I ENTO CONST¡TUCIONAL DE G UADALU PE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAT EJERCICIO FISCAL 2O2O

sERvlcros puEucos/MANTENTMTENToS/oBRAs poR ADMrNrsrRAcrÓN/oBRAs PoR coNTRATo/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MESQUE INFORMA:

FONDO til
407.- INFRAESTRUCTURA EOUCATIVA

FTCHA:1O/G/2O21

HOA3 E 9FEBRERO REMANENTE FIII 2O2O (EJERCIDO EN 2021}

NÚMERO

DE OBRA

PROYECfO

TOCATIDAD

COORDENADAS

GEOTOCALIZACIÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTERO)

INV€RSIÓN EJERCIDA
AVANCE

FINANCIERO

AVANCE

Ftstco MODALIDAD DE

EIECUCIóN
NÚMERo

{clave)
NOMBRE

RECURSOS PIiBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAT
ACUMUTADO MENSUAL ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAT ACUMUTADO ACUMUUM POR

COMRATO

VIANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

úURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS

\RMANDO CRUZ PALOMINO

^. ^i.¿n'-^.

SUADALUPE

102'30',49.13'O 22'
44'55.09" N

1 239,026.79 0.00 239,026.79 0.00 239,026.79 100% LOO% x

VIANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

\4URO PERIMETRAL DE 2OO MEfROS LINEALES

:N ÍELESECUNDARIA MIGUEL H¡DALGO DE LA

:OMUNIDAO DE EL BORDO OE BELLAVISfA

EL BORDO

102'30',49.13'O 22'
¡14'55.09" N

1 239,026.79 0.00 239,026.79 0.00 239,026.79 IOOYo 100% x

IIANO DE OERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

\¿URO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NIÑOI

]EROES DE TA COMUNIUAL,OE MARfINEZ
.^..,...',.-.^. -.J \

MARfNEZ

DOMÍNGUEZ 102'30-49.13"O 22'
44',55.09'N

1 149,794.16 0.00 749,794.76 0.00 M9,194.76 700% 700v. x

\,ANO DE OBRA PARC LA CONIbTRUCCIÓN DE

VIURO PERIMTTRAL 1N TESCULA PRIMARIA
:RIDA KAHIO O FRA¿CIONAMIÑTO LA
-^..^--. -,,^^^,t,^. -^- I

GUADALUPE

102"30',49.13',O 22'
44',55.09',N

1 75,793.00 0.00 75,793.00 0.00 75,793.@ too% 700% x

Á

SUBTOTALES 703,645.34 0.00 703,645.31 0.0( 703,645.34

M [(s
\.
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H. AYU NTAM ! ENTO CONSTITUCIONAI DE G UADATUPE¿ZAC.
INFORMES OE AVANCES FíSrcO FINANC]ERO MENSUAL EJERC]CIO F]SCAL 2O2O

SERVTCTOS pUBUCOS/MANTENTM¡ENTOS/OBRAS POR ADMTNTSTRACTÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO ilt
412.-GASTOS TNDTRECTOS

rcJA5OE 9FEBRERO REMANENTE Flll 2020 (E'ERCIDO EN 2021)

NÚMERo

D€ OBRA

PROYECTO
tOCAtIDAD

COORDENADAS

cEotocAuzActÓN
METAS

APROBADAS

APROBADO

fTECHO FII{ANCIEROI

INVERSION EIERCIDA
AVANCE

FINANCIERO

AVANCE

Ftstco
MODALIDAD DE

UECUCIÓNNUMERO

(clave)

NOMBRE RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENETICIARIOS % %

MENSUAT ACUMULAOO MENSUAT ACUMUTADO PROYECTO MENSUAT ACUMUTADO ACUMUUm ACUMUBDO

GASTOS INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO OE

VEHICULOS VOLKSWAGEN GOL 5 PUERTAS 2020,

SEGÚN CONTRATO MGU/DESECO/FIII/OO1/2020

SUADALUPF

102'30'49.13"O 22"

44'55.09'N

3 290,669.97 0.00 290,669.97 0.00 290,669.97 too% N/A x

GASTOS INDIRECTOS, ARRENDAMIENfO DE

VEHICUIOS CHEVROLET AVEO 2014 Y 2015,

coNTRATO MGUDESECO lFrv002l2O2O

CUADALUPE
102"30'49.13"O 22"

44',55.09'N

583,049.97 0.00 583,049.97 0.00 583,049.97 100% N/A X

ADOUISICIÓN DE EOUIPO FOTOGRAFICO Y

SEGUIMIENfO DE tAS OBRAS

GUADALUPE
102"30',49.13"O 22'

44'55.09" N

1 45,079.30 0.00 45,079.30 0.00 45,079.30 100% N/A x

412001 CONTRATACIÓN OE DOS PERSONAS PARA LA

REALIZACTÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOSA LOS

PROYECTOS Y REALIZACIÓnrDE ESTUDIOS Y

EVALUACIÓN DE PROVITOS \,\

GI]ADALUPF

102"30-49.13"O 22'
44-55.09" N

2 120,841.65 6,566.04 174,905.76 6,566.04 114,905.76 95% N/A x

/

SUBTOfALES:

\

1.039.640.8! 6.566.04 1,033,705.0( 6,566.04 1.033.705.O(

><1
oz MARATES

uc. cÉsAR

ü

I S ,ES

SINDICO MUNICIPAL
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H. AYUNTAM¡ENTO CONSTTTUCTONAL DE GUADALUPETZAC.
]NFORMES DE AVANCES FíSrcO FINANCIERO MENSUAT EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVTCTOS pUBUCOS/MANTENTMTENTOS/OBRAS pOR ADMtNtSTRAC|ÓN/OBRAS pOR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MESqUE INFORMA:

FONDO ilt

413.. APORTACIONES

FEBRERO REMANENTE FIII 2O2O (E'ERCIDO EN 2O2T}

NÚMERo

DE OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOLOCATIZACIÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

{TECHO FTNANCTERO)

INVERSIÓN E.'ERCIOA
AVANIT

rINAN'ITRO flstco MODATIDAD DE

EJECUCIÓN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBUCOS PAGADOS AFORTACIóN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAI-
ACUMULADO ACUMUI.ADO PROYECTO

(crAVE)
MENSUAL ACUMUTADO ACUMUUM ACUMUUrc rci

couuTo

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN

SUADALPE I-OCALIDAD GUADALUPE

ASENTAMIENTO SAN COSME (1OO ML- EN CALLE

JAN MATEO CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

JUADALUPE

22.7564274, -
102.5331882

100 ML. 111,811.s2 0.00 111,811.S2 0.00 111,811.52 100% o%

qMPLIACION DE DRENfuE SANITARIO EN

SUADALPE LOCALIDAD GUADALUPE
qSENTAMtENfO SAN COSME (150 Mt. EN CALLE

;AN MATEO CON 3 VIVIENOAS BENEFICIADAS)

3UADALUPE

22.7564274, -

102.s331882
150 ML.

167,O44.71 0.00 761,044.73 0.00 167,OM.71 too% ü%

qMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA
)OTABLE EN GUAOALUPE LOCALIDAD

3UADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO

igo ML. EN CALLE PANFILO NATERA CON 5

SUADALUPE

22.7564274, -

102.5331882

90 ML 41,963.67 0.00 47,963.61 0.00 4t,963.67 100v. o%

qMPLtACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EI\

SUADALUPE LOCALIDAO GUADALUPE
qSENTAMTENTO ARTg4fllXtCANO (97.67 ML. EN

:ALLE DIEGO RIVER¡/CON 3VIVIENDASt\

3UAOALUPE

22.7564214, -

102.5331882

97.67 Mt. 118,818.17 0.00 118,818.17 0.00 118,818.17 700% o%

AMPTIACIÓN DE RE

)OTABLE EN GUAD

I O SISTEIVIA DE AGUA

,.,.,rr,naof,ooo

'MIENTO 
AITE MEXICANO

Go RrvERAkoN 3

SUADALUPE

22.?564278, -

102.5331882

68 ML 31,521.55 0.00 31,521.55 0.00 31,521.55 100% o%

i68ML. EN CArtE D

,NAIE \NIfARIO EN

roÁL upr
:oy'o {s0",.. ,*
,Ú 

VIVEí¡DAD

3UADALUPE

22.1564214, -

102.5331882

90 ML 99,567.25 0.00 99,567.25 0.00 99,567.25 700% EA
3UADALUPE LOCA

ASENfAMTgt+olr

r:.::::#l?l..io

MEXIr

... co¡

Lrc. cÉsAR Ar
PRE

,M/ -/ 
SUBToTALES: 

-'f\

\
':'r' i'

r..¡avanno ] _
, 

,. 
Ltc. MARíA DÉrl

! SINDIC¡

t-

570,726.49 0.00 570,726.49 0.00 s70,726.49
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H. AYU NTAM I E NTO CON STITUCTONAI D E G UADATU PE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO F]NANCIERO MENSUAT EJERCICIO FISCAI 2O2O

sERvrcros PUBUcos/MANTENTMTENTOS/OBRAS POR ADMTNTSTRACTÓN/OSRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MESqUE INFORMA:

FONDO ill

413.- APORTACIONES

FEBRERO REMANENTE Filr 2020 (EJERCTDO EN 2021)

NÚMERo

DE OBRA

PROYECTO

TOCATIDAD
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO fTNANCTERO)

INVERSIóN UERCIDA
FINANCIFRO ftstco MODATIDAD DE

EJECUCIóN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE GEOIOCAUZACtÓN

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBTICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

MENSUAT
ACUMUTADO MENSUAT ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAT ACUMUTADO ACUMUUDO ACUMUUDO

rcR
coMmTo

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANIÍARIO EN

GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE

ASENTAMTENfO ZOQUTTE {178.5 ML. EN CALLE

DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS ETAPA

UOQUITE

22.741533, -

102.423696

178.5 ML 198,254.64 0.00 198,254.64 0.00 194,254.64 700% o%

AMPLIACIÓN OE DRENfuE SANITARIO EN

GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ

ASENfAMtENfO LA LUZ (183.14 ML. EN CALLE

VENUSTIANO CARRANZA VICÍORIA Y SIN

.A LUZ
22'52',43.9"N

102'18',33.4',W

183.14 ML. 255,223.74 0.00 255,223.74 0.00 255,223.7 4 700yo o%

AMPLIACIÓN OE RED O SISTEMA DE AGUA

POTAELE EN GUADALUPE LOCALIDAD

GUADALUPE ASENfAMIENTO,]ESU5 PEREZ

CUEVAS (195,9 ML EN CALLE JESUS PEREZ

SUADALUPE
22.7564274, -

102.5331882

t 9s.9M t. 84,517.59 0.00 84,517.59 0.00 44,577.59 700% o%

AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN

GUADAT"U PE roCAr¡ Ds6ñ:ACrrrCrr.¡¡
. _./-._--^\,. .__^...

hCATECANA

22.72777a, -

702.41 4637

179M L 216,314.93 0.00 216,314,93 0.00 216,314.93 700% o%

::.'s :il¡:.*'P;ifi ^\ i;;
AMPLIACION DE RE

POfABLE EN GUADI

CIENEGUITAS ASEN

O SISTEMA AGUA

UPE LOCALI

AMIENTO q

\DAS Y 1C

ENDAS Bf

:IENEGUIfAS
22.7770f](J,-

102.493166

16OML r74,O54.74 0.00 114,O54.74 0.00 714,O54.-74 100% o%

#§§á,qri
SUBTOTALES: 868,365.68 §{00 868.365 6n 0.00 868,365.68/vM \

\\*-",^.#M- /- rlr
ilr\3 í=\-
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H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAT 2O2O

SERVTCTOS pUBUCOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINTSTRACTÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCTONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO ill

413.. APORTACIONES

TEBRERO REMANENTE Fm 2020 (E ERC|DO EN 2021)

NÚMERO

DE OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD

COORDENADAS

GEOTOCAUZACTÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(fEcHo Fll{Ar{ocRo}

INVERSIÓN EJERCIDA
AVANCE AVANCE

Frqtao MODATIDAD DE

E.lECUCIÓN

NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGAOOS RECURSOS PÚBtICOS PAGADOS APORTACIÓN OE BENEFICIARIOS % %

MENSUAL
ACUMUTADO MENSUAT ACUMUTADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAT ACUMULADO ACUMUUM

ORIOA
rcR

COEMTO

:ONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y

3ANQUETAS EN GUADALUPE TOCALIDAD

SUADALUPE, ASENTAMIENTO VALLES DEL

losQuE (290.10 M2. BANQUETAS Y 292.51s840

Vt. GUARNICIONES, EN CALLE PINOS, CON 15

JUADALUPE
22.7364218, -

102.5331882

290.10M1. 184,311.8r 0.00 184.311.81 0.00 184,311.81 700% o%

:ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN

SUAOALUPE LOCALIDAD GUADATUPE,

ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (1,145.40

M2 EN CALLE PINOS, CON 15 VIVIENDAS

SUADALUPE

22.756427a, -

102.5331882

1145.40M1. 537,160.76 0.00 517,160.76 0.00 537,t60.76 too% o%

CMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN

SUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE
qSENTAMIENTO ELTAPIAL (19 POsTES EN

:ALLE CAMINO ANfIGUO A LA COCINERA CON

ACOALECHE

22.424950. -
102.415967

19 POSTES 638,434.41 0.00 638,434.41 0.00 638,434.41 TOOYo o%

qMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN

sUADALUPE tOCAtIDAD ZOQUITE

.OQU¡TE
22.781533, -

702.423696
5 POSTES

139,923.45 0.00 139,923.45 0.00 139,923.45 700% o%

,r3l',.'.¡ :j:*'lñ Ñ\'' ; ;o;
qMPLIACION D

SUADALUPE I
ASENTAMIEN¡

:ALLE DE LA CIi

i RED DE ELEürRrFrcAcróN EN

3CAL¡DAD LA }ACATECANA
) tA ZACATECAI,¡A (4 POSTES EN

UZ CON 10 VIVIENDAS
.ACATECANA

22.727178, -

702.474617

4 POSTES 747,407.37 0.00 747,40L.3t 0.00 747,401.31 700% o%

:SCUEtAS EN

¡ DE CANCHAS DEPORTIVAS EN

uADALUPE LOÉALTOAD LA LUZ

) LA LUZ (61$rtM2 EN.LA

':'^:. Y:Y,1,:,',. 3^'j "u,'
.A LUZ

22.447725, -

102.304234

618M2 190,174.73 0.00 390,774.23 0.00 390,774.23 LOO% o%

l,o*

I

,ü
tr

:i
.-I

§lBrorALES: | 2,038,005.97 0.00 2,O34,OO5.97_ 0.00 2,038,005.97fuH
' rEsonEno uut¡rdf¡A{&tffl}toEila[lbCz h

uc. cÉsAR Ar
PRE

ioñá(Ez NAVARRo
MUNICIPAL
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PROGRAMA DE 60BIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MESqUE INFORMA:

H. AYUNTAM ¡ENTO CONSTTTUCIONAL DE G UADALU PE¿AC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVICIOS PUSTICOS/MANTENIMIEI{TOS/OBRAS POR AOMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FnNnn til

¿1 I - ApOPTAT|ONFS

FEERERO REMANENTE Filt 2020 (E ERC|DO EN 2021) HO]49 DE 9

NiiMERO

DE OBRA

PROYECTO

I.OCAI.IDAD

COORDENAOAS

GEOI.QCAIIZAC|óN
MÉTAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTERO)

INVERSIóN EJERCIDA MODATIDAD DE

E.IECUCIóN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PIJBTICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBtICOS PAGADOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

MENSUAT
ACUMUI.ADO MENSUAI. ACUMUTADO PROYECTO

(cLAVE)
MENSUAL ACUMUI.ADO U¡fCA

rcR
coNmTo

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN

GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE

ASENfAMIENTO OJO DE AGUA (3 POSTES EN

CALLE DE LA LUZ CON 6 V¡VIENDAS

JUADALUPE
22.75U27a, -

102.5331882

3 POSTES 1L4,362.92 0.00 114,362.92 0.00 114,362.92 700% o%

CONSTRUCCION DE RED O SISfEMA D€ AGUA

POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD

GUADALUPE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML

EN CALLE KENIA CON 4 VIVIENDAS

JUADALUPE
22.7564278, -

102.5331882

88.35 39,939.44 0.00 39,939.,14 0.00 39,939.44 700% o./.

AMPLIACIÓN DE DRENNE SANITARIO EN

GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (110 ML EN

CALLE sAN ANTONIO CON 8 VIVIENDAS

:UADALUPE
22.75642-7A, -

102.5331882

11O ML 117,081.26 0.00 117,081.26 0.00 117.081.26 700% o%

AMPTIACIÓN DE REO O S¡sTEMA DE AGUA

POfABtE EN GUADALUPE LOCALIDAD

GUADALUPE ASENfAMIENTO SAN FRANCISCO

(1OO ML EN CALLE SAN ANTONIO 8 VIVIENDAS

JUAOALUPE
22.1564274. -

102.5331882

100Mt 66,-tO7.99 0.00 66,707.99 0.00 66,70-7.99 700% o%

CONSTRUCCION DE DRENA]E SANITARIO EN

GIJADALUPF TOCALIDAD GUADALUPE

ASENÍAMIENTO BELLAVISTA (68.97M1 EN CALLE

GUADALUPE CON 4VIVIENDAS BENEFICIADAS)

3UADALUPE

22.7564278, -

102.5331882
64.97

93,043.80 0.00 93,043.80 0.00 93,043.80 1,OO% o%

AMPLIACIÓN DE ELEC/RIFICACIÓN RURAL EN

suADAruPE, LoCALÉAD ¿OEurrE cALr.r rurs
ECHEVERRIA, ASENTAMIFNTOIZOQUITE (3
DOSTES EN CALLE I¡IS ICHEV&RÍA CON 4
.....-..^.- ^-..--.t.. ^.- --J^. ...

IOQUITE

22.787533, -
1o2.423696

3 POSTES 97,166.O5 0.00 91,766.05 0.00 91,766.05 700% oo/o

:oNsTRUCCTÓN + CAIENTA9ORES SOLARES

EN GUADALUPE VtRTAS LOC+|DADEs Y/O
qSENTAM9qljRBANoSFUADALUPT, ZAC

:UAOAtUPE
22.787533, -
\o2.423696

1 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 700% o%

'ltctoN AFtlE2o2o/l LUPE 22.747533, - 3 57,908.51 0.00
\ 

s7,908.s1 0.00 57,908.51 l- * 100% o%

{rr/ \WL
f'.': Il

Lrc. cÉsARAxTEMJÍt:;r^loro**o rrcrv'ARÍAsr

§UBToTALES: I 780,809.97 o.0( / o.oc 78q.809.97 l--- -fffi-W

W
M \ h'

)4¿lrdnQ$fo]¡iJoDEALtcELEDóN 
-=,V rEsoRERoMuNroo\tüUffÉoat¡Oü-lt

/ tü6-Dl
THÍN§RI
lallLt'rñ'

.áal-\;á

lp



H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAT DE GUADAIUPE¿ZAC.
INFORMES DE AVANCES FíSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2O2O

SERVTCTOS PUBUCOS/MANTEN¡MrE¡¡TOS/OBRAS pOR ADMTNISfRACTÓN/OBRAs pOR CONTRATO/ACCtONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB.PROGRAMA:

MESQUE INFORMA:

FONOO llt
415.- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

TECHA:10/6/2021

BO]A 4 Dt 9FEERERO REMANENTE Fil 2020 (EJERCtDO EN 20211

NÚMERo

DE OBRA

PROYECTO

LOCALIDAO

COORDENADAS

6EOIOCAUZAC|ÓN
METAS

APROBADAS

PRESUPUESTO

APROBADO

(TECHO FTNANCTERO)

INVERSIÓN EJERCIDA
AVANCE

FINANCIERO

AVANCE

ftsrco MODATIDAD DE

E'ECUCIÓN
NÚMERo

(clave)
NOMBRE

RECURSOS PÚBUCOs DEVEN6ADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACIóN DE BENEFIC¡ARIOS % %

MENSUAI,
ACUMUTAOO MENSUAL ACUMUI.ADO PROYECTO

(crAvE)
MENSUAL ACUMULADO ACUMUUM ACUMUUrc qitoa

POR

COMMTO

415001 flNACOS GUADALUPE 102'30'49.13'O 22'
44',55.09',N

2,743,539.00 384,310.18 384,310.18 384,310.18 384,310.18 74% N/A x

415002 :ALENTADORES SOLARES GUADALUPE 102'30',49.13"O 22

44'55.09',N

4,981,260.36 1,313,164.08 1,313,164.08 1,313,154.08 1,313,164.08 26% N/A x

415003 IEHABILITACIÓN OE MURO FIRME EN

SUADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O

\SENTAMIENTO URBANOS/APLANADO EN

SLOCK Y/O TADRTLLO)

GUADAIUPE

102'30',49.13"O 22"

44',55.09" N

956,931.01 o% ov. x

415004 IEHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN

3UADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O

CSENfAMIENTO URBANOS/API,ANADO EN

ADOBE

GUADALUPE

102'30'49.13',O 22"

44',55.09^ N

637,954.07 414,543.85 414,543.85 414,543.85 414,543.85 65Yo 60% x

SUBÍOTALES

TOTATES

9,319,684.38 2,112,018.11 2,112,O74.77 2,772,O7a.11 2,112,018.11

35,683,558.48 2,118,584.15 28,469,956.32 2,118,584.15 24,469,956.32

NAVARRO

TffiSRENIÉ

§ffi**-;ffi;''^'

-. iñ{¡É.6 ñ



H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE GUADATUPE, ZAC.

AUXITIAR MENSUAT DE ACCIONES DET EJERCICIO FISCAT 2O2O

4lo.- DTSECCóN pE OE§ARROItO ECONóM|CO Y soctAt

5- foNDO

SUE.PAOGRAMA:

PROYECIO:

MES QUE INfORMA:

GASfOS TNDTRECTOS

513 -REMANENfE DE E] ERCICIOS ANfERIORES

412001.- CONTBATACIÓN DE OOSPERSONAS FISICAS PARA REALIZAoÓN DE ESTU DIos ASoCIADOS A tOS PROYI ToSY REALIZACIóN DE ESTUoIoS Y EVALUAC6N DE PRoYEoos

FEBRERO (UERCIOO EN 2021)

PAGO DE STRVICIOS

CONCEPTO OE 5UPERVEIÓN

CORRfSPONOIENTE DEL 01

OBSERVACIONES:

fofAt s

PRESUPUESTOAPROBADO: S

PRESUPUEfO POR EIERCER: S

%AVANCE FINANCIERO

114,905.76

129,905.75

L4,999.99

88.45%



UNIDAD AOMINISTRATIVA:

PROGiAMA:

SUB.PROGRAMA:

FUENTE OE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

MESQUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE,ZAC.

AUXITIAR MENSUAL DE OBRA PÚBTICA POR CONTRATO DEt EIERCICIO FISCAL 2020.

DIRECOÓN DE DESARROLLO ECóNOMICO Y SOCIAL

FONDO III RAMO 33

4I5 REMANENTE FONOO III2O2O

5I3.- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

415001-TNACOS

FEBRERO IE'ERCIOO EN 2O2I) HOIA 1 DE 1

TECHA:70l06/2027

TOTAT S

PRESUPUESÍO APROBADO: S

PRESUPUESfO POR EJERCER: S

% AVANCE FINANCIERO -w14.Olo/"

NO. DE

ÍTOMBRE O

RAZóN socrAr
OEL

COI{TRATISTA

(10)

IMPORTE DEL

CONTRATO

(11)

ESTIMAOÓN No. DE

CUE¡ITA

BANCARIA

(14)

cHEquE /
fRANSFERENCIA

PóuzA DEVENGAoo PÓLEA PAGADo COMPROBANTE FISCAI. PARTIDA DE

O8¡ETO DE

GASIO / T|PO

oE GAsro{23)

CONCEPTO

OE FACTURA

l?¡l
CONTRATO

(s) NO.
(12)

TMPORTE (13) No (1s) FECHA {16) No. (17) rEcHA (18) No. (19) FECHA (20) No. (21) FECHA (22)
IMPORTE

(2s)

I\4GU-DOPM-

F -AD-01-20

JUAN BARRON

6UEVARA

2,743,539.@ 384,310.m BANORTE

to7765244
4

305 os/o2/2o21 P04804 0sl02/2021 c01196 os/o2/2020 6EF9B os/o2/2o20 6131 PAGO

EsrMAcróN
No. 1

384,310.00

384,310.00

MODAI.IDAD DE ADJUDICACIóN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 4150O1T|NACOS

UBICACIóN: GUADALUPE, ZACATECAS.

1



UNIDAD ADMINISTRAÍ IVA:

PROGRAMA:

SUB.PROGRAMA:

TUENTE DE FI ANCIAMIE¡ITO:

PROYECTO:

MES QUE INFORMA:

H. AYU NTAM I ENTO CONSTITUCIONAL DE G UADALU PE,ZAC.

AUXILIAR MENSUAT DE OBRA PÚBUCA POR CONTRATO DEt EJERCICTO FISCAL 2020.

DIRECCIÓ DE DESARROLI,O ECÓNOMICO Y SOCIAL

FONDO III RAMO 33

415 REMANENTE FONDO III 2O2O

513.- REMANENTE DE UERCICIOS ANTERIORES

415002.-CAt-ENTADORES SOTARES

F€BRERO (EJERCIDO EN 2021)

FECHAT 1.Ol06/2021

HO]A 1 DE 1

NO. OE

CONTRATO

(e)

NOMBRE O

RA:ZóN SOCIAL

DEI
COf{TRATISTA

(10)

IMPORTE DEL

CONTRATO

(11)

ESTIMACIÓN No, DE

CUEÍ{fA
BANCARIA

(14)

CHEQUE/

TRANSFERENCIA
PóLIZA DEVE GADo PÓUZA PAGADO COMPROSANTE FISCAL PARTIDA OE

OBIETO DE

GASrO / ftPO
oE ca5To(23)

CONCEPTO DE

FACTURA (24) IMPORTE

(2s)

NO.

lt2l
TMPORTE (r3l No

(ts) FECHA (16) No. (17) FECHA (18) No. (19) FECHA (20) No, (211 FECHA (22}

MGU-OOPM.

Fllt,01-20-03

MARIA DEI

SocoRRo

IaRAM[-t-o
6UERRA

4,981260..36 1,313,164.08 EANORTE

107765244

4

310 osloz/2021 PO4799 o5l02/2O2L c01193 05/o212027 A2267 05/02/2021 6291 PAGO ESTIMAC¡ÓN

No- 1 DE tA OBRA

CONSIRUCCIóN DE

CALENTADORES

SOLARES EN LA

CABECERA

MUNICIPAL Y

VARIAS

LOCATIDADES DEL

MPIO. DE GPE.

1,313,164.08

164.08

MODAI.IDAD DEAOJUDICACIÓN: ADJUDICACIóN DIRECTA

OBRA: 415«'2.-CONSTRUCC¡óN OE CAI,ENTADORES SOI.ARES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS I,OCALIDADES DEL MPIO. DE GPE.

UBICACIóN: GUAOAI.UPE, ZACATECAS.

TOTAI S

PRESUPUESTO APROBADO:

PRESUPUESTO POR EJERCER: 3,568,096.28

26.OO%

s

% AVANCE FINANCIERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE,ZAC.

AUXITIAR MENSUAL DE OBRA PÚBUCA POR CONTRATO DEL EIERCICIO FISCAL 2020.

DIRECCIÓN DE DESARRO]IO ECóNOMICOY SOCIAL

FONDO III RAMO 33

UNIDAO ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA:

SU&PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTOI

MES QUE INFORMA:

REMANENfE FONDO III 2O2O

5I3.- REMANENfE DE E'ERCICIOS ANTERIORES

415(x'4.. REHABILITAOóN DE MURO FIRME EN GUADAI-UPE VARIAS LOCAUDADES Y/O AsE¡TTAMIEI{TO URBANOS/APLANADO ENADOSE

FEBRERO (E ERCIDO EN 2021)

FECH¡.:TOI06/2O2r

HOJA 1 OE I

NO. DE

CONTRATO

(e)

I{OMBRE O

RA7óN §Oat^t IMPORTE DEL

CONTRAfO
(11)

ESTIMACIÓN No. DE

CUENTA

EANCARIA

(14)

CHEqUE/
TRANSFERENCIA

PÓUzA DEvENGADo PóLIZA PAGADO COMPROEANTE FISCAI- PAAfDA DE

OA'ETO DE

GASIO / T|PO

oE GAsrO(231

CONCEPTO DE

FACTUM (24) IMPORTE

(25)

DEI CO¡ITRATISTA

(101
NO.
(12)

TMPORTE 113) No (r5) fEcHA (16) No. (r7) FECHA (18) No. (191 FECHA (20) No. (21) FECHA (22)

I\4GU-OOPM.

FII-03-m
CONSTRUCCION Y

RENTA DE

MAQUINARIA

VARBAN S.A DE

c.c.

637,954.01 1 165,026.47 EANORTE

ro1765248
4

361 11/O212027 P04575 04l02/2021 co1083 1110212021 9Fs02 z2/o2l2o2r 6127-2 PAGO ESTIMACIÓN

No. 1

165,026.41

2 249,s11.34 BANORfE

707765244

4

544 26/OZ/2021 P04580 22102/2O2r c01085 26102/2021 c8888 2a/12/2O2O 6122-2 PAGO ESIIMACIÓN

No.2
249,577.38

414,543.45

MODALIOAO DE ADJUDICAOóN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 415«)4.. REHABILITACIóN DE MURO FIRME EN GUADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTO UREANOS/API.ANADO EN ADOBE

UEICAOóN: VARIAS LOCALIDADES DE GUADALUPE, ZACATECAS.

TOTAL S

PRESUPUESTO APROBADO: S

PRESUPUESTO POR EIERCER: S

% AVANCE FINANCIERO

637

223,41O.16

64.94%



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28lleb.l2021
F. Financlamiento: 513

Fecna yl07lnlay.l2o2'l

trora de lmpresión I 01:49 p. m.

proyedo r piocoso ffi,ffii "üffit ,."#;l#fi c.*mod. hÉ(¡ué.to c6rr,?.r
Obleto del Gasio 

^prebádo 
¡iirr¿;ár:i 2.{.b.r202, c6p@ñ.ddo c;p6;d.. pddlg.do ¡¡;i;i";;;¡; sln od.ns.r q.E¡do P.s.do P.s.rp.¡¡d!

Usr: ELENA

Rep: rptEsladoPresupuestoEgres6_PY_FF

412001 CONTRATACION DE DOS PERSONAS FISICAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A
I ,.rQ DO^VEnTñQ \/ DEAI lT^nlñf,| ¡1E EQT! lnlrr§ V EtrAl I ¡AnlñN nE E,DI.TVE¡^'r.^¡Q ,E EitAfi.lEf,lTE

513 REMANENTE FONDO III 2O2O

SERVICIOS GENERALES 30.00 t12,ft2.03 i12,502.03 s6,566.04 $5,93s.99 $6,s66.04 s5,935.99 $6,s66.04 $6,566.04

3300 sERvtcrospRoFESroNALEs,crENTlFrcos,TEcN¡co

3390 sERvrctos pRoFEstoNALES, crENTÍFtcos y rÉcNt(

3391 SERVICIoS PRoFESIoNALES, cIENTiFIcoS Y TECNI(

$0.00 $12,502.03

$0.00 $12,502.03

$0.00 $12,502.03

$12,502.03

$1 2,502.03

$1 2,502.03

36,566.04

$6,566.04

s6.566.04

$5,935.99

$5,935.99

$5,935.99

$6,566.04

$6.566.04

$6,566.04

$0.00

$0.00

s0.00

$5,935.99

$5.93s.99

s5,93s.99

36,566.04

$6,566.04

$6,s66.04

§6,566.0/t

$6,5ffi.04

$6,566.04

$0.00

$0.00

$0.00

§6.,566.04

ffi
415001 TTNACOS

513 RE AXE¡{IE FO|{OO lll 2020

INVERSIÓN PÚBLrcA ¡0.00 $2,743,539... s2,743,539.00 52,712,022.64 $1,516.36 $384,310.18 52,3s7,712.16 §2,359,228.82 s384,310.18 $384,310.18 ¡0.00

6100 oBRA prJBLrcA EN BTENES DE DoMrNro púBLrco

6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN

6131 consrRucctóru DE oBRAS pAR/q EL ABASTEcIMIEN

$0.00 $2,743,539... $2,7¿13,539.00 ¡2,742,022.U 3384,310.18 92,3s7,712.46 §2,359,228.82

$384,310.18 $2,357,712.46 $2,359,228.82

s384.310.18 $2.357.712.46 §2,3s9,228.82

$384,310.18 $384,310.18 30.00

$384,310.18 $384,310.18 $0.00$0.00 $2,743,s39. $2,743,539.00 $2,742,O22.U

$0.00 $2,743,539... $2,743,539.00 $2,742,022.U s384,31 0.1 E $384.310.18 $0.00

ffi

415002 CALENTADORESSOLARES

513 REfAt{Et{rE FOI{OO llt 2020

INVERSóN PÚBLICA ¡0.00 ¡¡r,981,260... $¡r,981,260.36 $4,539,170.50 ¡¿|42,OS9.SG S1,3'13,16,0.08 ¡3,226,006.42 §3,668,096.28 ¡1,313,164.08 Sl'3'13,164.08 $0.00

$1,516.36

$ l,516.36

$1,516.36

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6290 TRABAJOS DE rcABADOS EN EOIFICACIONES Y OTR

6291 TRABAJOS DE rcABADOS EN EDIFICACIONES Y OTR

s0.00 $4,98r,260...

$0.00 $4,981,260...

$o.oo $4,981,260...

$4,981,260.36 §4,539,170.ft

$4,98t.260.36 $4.539.r70.50

$4,981,260.36 $4,539,170.50

$¡!12,089.86 $1,3f3,164.08 $3,226,006.42

§442,089.86 $1,313,164.08 $3,226,006.42

$442,089.86 $1,313,164.08 $3,226,006.42

$3,668,096.28

$3,668,096.28

$3,668.096.28

$r,313,'ril.08

$1,313,164.08

$1,313,164.08

$'l,313,16,1.08

$1,313,164.08

$1,313,164.08

30.00

$0.00

$0.00

3;lÚ'o! ¡r,JrJ,tqu!

$0.00

,t
arl



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por ProyectolProceso - Fuente Financiamiento Al 28lteb.l2o21
F. Financiamiento: 513

Fecha yl07may.l2o21

hora de lmpresión I o, 
'on 

o. ..

Provecto / Proco.o ffi*H:i 
*!;;:lffi 

"."#üH;* c6r6ñüdó pqupu.lto cu6.p*Obioto dsl Gasto Apreb.do ¡ián b;üí 26,r.h,242r cmprcmárdo cimpp;*.' p4ns¡do i;ii¡;;-¿ en rr.ünsü El.Eldo Plr.do P.eÍp.ud¡

Usr: ELENA

Rep : rptEstadoPBsupuestoEgresos-PY_FF

415003 REHABILITACION DE MURO FIRME EN GUADALUPE VARIAS LOCAL¡DADES Y/O ASENTAMIENTO
ttE ErANnQ IAD¡ AtrAF¡,1 Ett Elt r¡r^ll \/rn I AF¡ll ¡ ñ\

513 REMANENTE FONDO III 2O2O

INVERSIÓN PÚBLICA ¡0.00 $956,93r.0r s956,931.01 30.00 3956,931.0r t0.00 ¡9s6,931.01

61OO OBRA PIJBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6140 DtvtstóN DE TERRENoS y coNSTRUCctóN DE oBR

6141 DIVISIÓN DE TERRENoS Y coNSTRUccIÓN DE oBR

30.00 $956,931.0r $956,93í.01 $0.00 $956,931.01

$0.0o s956,931.01

s0.00 $956,93 t.01

$o.00 $9s6,931.01

$0.0o $9s6,931.01

$956,931.01

$956,931.01

$0.00 s0.00 $956,931.01 s0.00 $0.00

$o.oo $o.oo $956,931.01 $0.00 $0.00 $0.00

$o.oo $o.oo $956,931.0f $0.00 $0.00 $0.00

REHABILITACION DE MURO FIRME EN G §uJUr5s56FJ- §S56-pJTJT §u.uu-- ---5r,56FJ 5(I.UU 5U.üU §1156,S31.0r

415004 REHABILITACION DE MURO FIRME EN GUADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS
I IE,EIANA§ 

'ADI 
ANAN'¡ EN AF¡TTEItr\

5I3 REMANENTE FONDO III2O2O

INVERSóN PÚBUCA ¡0.00 $637,95¿1.01 $637,954.01 $637,95¡1.01 ¡41¿1,s43.8s $223,410.16 $223,410.16 $414,s43.8s $4r4,543.85 $0.00

6'too oBRA ptJBLtcA EN B|ENES DE DoMtNto púBLtco

6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR

6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR

$0.00 i637,9s4.01

$0.00 $637,954.01

$0.00 $637,954.01

$637,954.01

$637,954.01

$637,954.01

$637,954.01

$637,954.01

$637,954.01

30.00 $4flr,5/t3.85 $223,410.16 §223,410.16

$0.00 $414,543.85 $223,410.16 $223,410.16

$0.00 $414,s43.85 s223,410.16 $223,410.16

§414,543.85

$414,543.85

$414,543.85

3¡114,5¡13.85 ¡0.00

s414,543.85 $0.00

$414,543.85 $0.00

ffi

ffi

Page2

6000 s0.00


