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Articulo 52.- La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefalada en el contrato
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondra a disposicién del contratista el
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara
en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos. La entrega debera
constar por escrito.

El programa de ejecucion convenido en el contrato y sus modificaciones, seré la base conforme al

cual se medira el avance en la ejecucion de los trabajos.
Pivrafo adicionado DOF 28-05-2009

Articulo 52 Bis. En el caso previsto en el articulo 19 bis, el contralista debera realizar las gestiones
conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los derechos reales que sean necesarios
para ejecutar la obra publica, seguin los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Una vez formalizada la adquisicion de los bienes inmuebles o la conslitucién de derechos reales, el
contratista debera transmilir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o entidad

contratante.
Articulo adicionado DOF 16-01-2012

Asticulo 53. Las dependencias y enlidades estableceran la residencia de obra o servicios con
anterioridad a la iniciacién de las mismas, la cual debera recaer en un servidor publico designado por la
dependencia o entidad, quien fungirda como su representante ante el contratista y sera el responsable
directo de la supervision, vigilancia, conlrol y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por los conlratistas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de

€jecucidn de los trabajos.
Parrafo reformado DOF 28-05-2009

Cuando la supervisién sea realizada por contrato, la aprebacion de las estimaciones para efectos de
pago debera ser aulorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de
supervision con terceros, deberdn ajustarse a los lineamientos que para tal efecto delermine la
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cretaria de la Funcion Puablica.
Parrafo reformado DOF 07-07-2005

Por zu parle, de manera previa al inicio de los trabajos, los contralistas designaran a un
superintendente de construccion o de servicios facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los ftrabajos, aun las de cardcter perscnal, asi como tomar las decisiones que se

reguieran en todo lo reiativo al cumplimiento del contrato.
Parvafo adicionado DOF 28-05-2009

Articulo £4.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad
no mayer de un mes. El contratista deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la
dezpendencia o entidad en el contrate, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de
su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un
plazo no mayor de guince dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan
diferencizs técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resclverdn e incorporarén en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberidn pagarse por parte de la dependencia o entidad,
baio su responsabilidad, en un plazo no mayar a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trale y que el contratista haya

presentado la factura correspondiente.
FPeirrafo reformado DOF 28-005-2009
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c) La obligacién, por parte del contratista, de ampliar la garantia en los mismos términos a los
eslablecidos para el contrato original, y

d) Un caldlogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo
conforman, determinando cual es su origen en los términos del articulo 59 de la Ley.

CAPITULO CUARTO
DE LA EJECUCION
Articulo 110.- La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de ejecucidn convenido en el contrato.
1 ' Para iniciar la ejecucién de los trabajos, las dependencias y enlidades deberan designar a un
semdor publlco y el contralista a un representante que fungirdn como residente y superinlendente, respectivamente.
Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente podra instalar dicha supervision con
posterioridad al inicio de los trabajos.

SECCION|
DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS

Articulo 112.- El titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos designara al servidor pablico que
fungird como residente, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administracion y
construccion de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios
similares a aquéllos de que se hara cargo. La designacién del residente debera constar por escrito.

Para efeclos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 53 de la Ley, se considerara que la residencia se
encuentra ubicada en el silio de ejecucion de los trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecucion
de los mismos en los casos en que las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario
establecer la residencia de esta manera, para lo cual el titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos
dejarad constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad.

Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no cuenten con éreas o
estructuras especializadas para lales fines ni con servidores publicos con las aplitudes descritas en el primer parrafo
del presente articulo deberén prever, durante la elapa de planeacidn de las obras o servicios de que se lrate, las
acciones necesarias para cbtener el apoyo de dependencias o entidades que se relacionen con la naturaleza de la
obra o servicio a ejecutar y que cuenlen con servidores publicos que rednan los requisilos sefalados en el primer
parrafo de este articulo, a efecto de que éslos puedan fungir como residentes, para lo cual deberdn celebrar las
bases de colaboracion o acuardos de coordinacion que correspondan.

Articulo 113.- Las funciones de la residencia serdn las siguientes:

I Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos;

L. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcla ejecucion de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que
presente el supervisor o el superinlendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del coniralo;

. Vigilar, previo al inicio de los trabzjos, que se cumplan con las condiciones previstas en los articulos 19 y
20 dela Ley;

V. Verificar la dispenibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripcién de cualquier
convenio modificatorio que implique la erogacion de recursos;

V. Dar aperlura a la Bildcora en términos de lo previsto por la fraccion Ill del arliculo 123 de este
Reglamento, asi como por medic de ella, emilir las instrucciones perlinentes y recibir las solicitudes que le
formule el superintendente. Cuando la Bitdcora se lleve por medios convencionales, ésla quedara bajo su
resguardo;

VL Vigilar y contralar el desarrolla de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucion de los {rabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos
pactades en el centrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de proceso, entre
otros, deberd recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas
correspondientes;

47 de 88




